



SVALÖVS KOMMUN

**Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2020-05-12




Sida
1(11)

Plats och tid	Kommunhuset, Svalöv, kl 10.20 – 11.10
Beslutande	Birgit Landquist (C) Kim Hellström (SD) §22 Katarina Lundgren (S) tjug ers för Hans-Inge Svensson (S) Agneta Sörensson (M) ordförande Mats Hannander (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga deltagare	Stefan Larsson, projektchef Helena Svensson, projektledare Balthazar Mandahl Forsberg, miljöstrateg David Bohgard, projektstöd Tyréns Roger Weische, bygglidare Afry

Justerare


Utdraasbestyrkande



Utses att justera	Birgit Landquist (C)
Justeringens tid och plats	Kommunledningskontoret, 14 maj klockan 8.00
Justerade paragrafer	§§ 15, 17 - 22
Sekreterare	 Helena Svensson
Ordförande	 Agneta Sörensson (M)
Justerare	 Birgit Landquist (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling
Sammanträdesdatum	2020-05-12
Anslaget under tiden	Anslå – Ta ner
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontorets närarkiv
Underskrift	 Helena Svensson



§ 15 Beslutad ärendelista

§ 17	Beslut om ekonomisk redovisning per april 2020	5
§ 18	Beslut om investeringsbehov 2021	6
§ 19	Redovisning 1 Intern kontroll	7
§ 20	Information om kvartalsrapport, kvartal 1 2020.....	8
§ 21	Delegeringsbeslut.....	9
§ 22	Övriga frågor.....	10

§ 16 direktjusterades vid mötet.

Justerare

 |  | |

Utdragsbestyrkande

|



SVALÖVS KOMMUN

Dnr BTK 13-2019

§ 16 Beslut om saneringsentreprenaden Fas 2

Direktjusterades vid mötet.

Justerare

ASc | *DF* | |

Utdragsbestyrkande

|



Dnr BTK 2-2020

§ 17 Beslut om ekonomisk redovisning per april 2020

Beslut

1. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling uppdrar till ordförande att besluta om den ekonomiska redovisningen samt delårsbokslut för kommunala medel per april månad 2020.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter mars, juni och september månad till kommunstyrelsen.

På grund av coronapandemin har redovisning för mars månad skjutits fram till april. Denna redovisning utgör samtidigt delårsbokslut. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling har endast sex möten i sin mötesplan för 2020 och kan med det inte ta beslut om den ekonomiska redovisningen i rätt tid.

Utifrån förutsättningar med förändrad rapportrutin, pandemi och styrelsens mötesplan förordas att Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling uppdrar till ordförande att besluta om den ekonomiska redovisningen samt delårsbokslut för kommunala medel per april månad 2020. Beslutet och redovisningen föreslås återrapporteras vid styrelsemötet i september.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2020

Förslag till beslut på sammanträdet

Agneta Sörensson (M): Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling uppdrar till ordförande att besluta om den ekonomiska redovisningen samt delårsbokslut för kommunala medel per april månad 2020.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Projektchef BTK, Ekonomichef, Ekonomistöd, Projektledare BTK, Miljöstrateg BTK

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr BTK 7-2020

§ 18 Beslut om investeringsbehov 2021

Beslut

1. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling har inga investeringsbehov inför år 2021.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens tidplan för mål och budget ska styrelser och nämnder inkomma med sina investeringsbehov. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandlings budget för kommunala medel avser endast poster för förtroendevalda och internt stöd. Det föreligger därmed inga investeringsbehov inför år 2021.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet

Agneta Sörensson (M): Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling har inga investeringsbehov inför år 2021.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Projektchef BTK, Economichef, Ekonomistöd, Projektledare BTK, Miljöstrateg BTK

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr BTK 15-2019

§ 19 Redovisning 1 Intern kontroll

Beslut

1. Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Den 11 december 2019 antog Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling en plan för Intern kontroll 2020. Utifrån antagen plan rapporteras status på dess två kontrollpunkter.

Beslutsunderlag

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandlings protokoll § 54/2019.
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 16 april 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet

Agneta Sörensson (M): Informationen godkänns.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Projektchef BTK, Ekonomichef, Ekonomistöd, Projektledare BTK, Miljöstrateg BTK

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr BTK 3-2020

§ 20 Information om kvartalsrapport, kvartal 1 2020

Beslut

1. Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med bidragsvillkoren för BT Kemi Efterbehandling ska projektet lämna en ekonomisk redovisning över upparbetade medel i den statliga budgeten. Kvartalsredovisningar med rekvirering av medel skickas fyra gånger om året till Länsstyrelsen i Skåne län.

Kvartalsredovisning för kvartal 1 2020, för statliga medel, skickades till Länsstyrelsen i Skåne län den 27 april 2020.

Beslutsunderlag

Kvartalsrapport kvartal 1 2020 statliga medel daterad den 27 april 2020 inklusive tre bilagor.
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterade den 27 april 2020

Förslag till beslut på sammanträdet

Agneta Sörensson (M): Informationen godkänns.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Projektchef BTK, Projektledare BTK, Miljöstrateg BTK

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr BTK 4-2020

§ 21 Delegeringsbeslut

Beslut

1. Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Det har inte registrerats några delegeringsbeslut under perioden 2020-03-16 och 2020-05-04.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Agneta Sörensson (M): Informationen godkänns.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Projektchef BTK, Projektledare BTK, Miljöstrateg BTK

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr -

§ 22 Övriga frågor

Beslut

1. Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

A) Förvaltningen informerar

Projektledare Helena Svensson informerade om de förberedande arbeten som pågår på det södra området i form av hårdgörning av ytor inför etablering av parkering, kontors- och bobodar samt harpning av jord som ska återfylla schakter under saneringsfas. Förutom projektets egna förberedelser framdrivs även flytt av två elkablar inom området (av Eon) samt förberedelser för ny dragning av den spillvattenledning som korsar området (av NSVA).

Som en del i det förberedande arbetet har också bygg- och rivningslov sökts och godkänts.

Styrelsen beslutade den 25 mars att bemyndiga ordförande och projektchef att fastställa det utökade miljökontrollprogrammet. Beslutet verkställdes den 4 maj och det utökade miljökontrollprogrammet skickades därefter för godkännande till länsstyrelsen.

Miljöstrateg Balthazar Mandahl Forsberg informerade om miljökontrollprogrammets innehåll där bland annat provtagningens utförande och frekvens beskrivs, däribland projektledningens kontroll av lukt och buller.

Projektledare Helena Svensson informerade att § 28-anmälan om efterbehandling har skickats till Länsstyrelsen i Skåne den 4 maj. Tillsynsmyndighetens godkännande måste inväntas innan saneringsarbetet får påbörjas.

Projektledare Helena Svensson informerade om den byggskylt som kommer att sättas upp vid arbetsområdet.

Vidare informerades om att ett informationsmöte för allmänheten under våren inte är möjligt på grund av pågående coronapandemi. Istället kommer en folder med information att skickas ut till hushållen i Teckomatorp samt finnas tillgänglig digitalt på kommunens hemsida. Styrelsen har önskemål om att få ta del av foldern, för kännedom, innan utskick.

Entreprenör Geoserve ansvarar för den startceremoni som inleder saneringsarbetet i juni. Datum kan inte fastställas förrän länsstyrelsen meddelat klartecken för start.



Styrelsen vill se en ceremoni som understryker den världsunika spetstekniken och de fördelar som denna bär med sig. Därtill möjlighet för allmänheten att få delta även om deltagarantalet måste hållas nere för att möta Folkhälsomyndighetens mötesrestriktioner - en webbsändning föreslogs.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Agneta Sörensson (M): Informationen godkänns.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollsanteckning

Katarina Lundgren (S) och Birgit Landquist (C): Vi menar att det vore ett stort värde att ha en lukt- och bullerpanel som består av boende i Teckomatorp även i detta projekt, liksom det fanns vid saneringen av det norra området.

Protokollet ska skickas till:
Projektchef BTK, Projektledare BTK, Miljöstrateg BTK

Justerare

Utdragsbestyrkande